

N/réf : DR/FS/07/92

Antony, le 19 décembre 2007

**Objet : Villa SOFIANA - ISSY LES MOULINEAUX**  
**Reprise de chantier**

Chère Madame, Cher Monsieur,

Suite à notre courrier du 20 Septembre 2007 dans lequel nous vous expliquions l'arrêt de chantier pour la Résidence Villa SOFIANA, nous revenons vers vous afin de vous apporter les précisions concernant le déroulement du chantier.

Le redémarrage prévu initialement fin Septembre 2007 a été suspendu suite à une demande complémentaire du Bureau de Contrôle concernant la méthodologie travaux de l'infrastructure.

Des études complémentaires ont dû être réalisées par les entreprises et les Bureaux d'Etudes en charge de ce chantier ne nous permettant pas de démarrer dans les délais prévus.

A ce jour, la méthodologie des travaux est validée par les intervenants, et nous prévoyons une reprise des travaux début Janvier 2008.

Nous sommes conscients du désagrément occasionné par ce retard, cependant, la forte déclivité du terrain nous incite à prendre toutes les précautions nécessaires pour que le chantier se déroule dans de bonnes conditions.

Vous renouvelant nos excuses pour ce retard,

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Gilles RATNI**  
Directeur Construction

**Frédéric FURBERG**  
Directeur Technique